

ПЛАН  
текущего ремонта покрытий пешеходных связей  
по КУП "ЖКХ Советского района г.Минска" на 2026 год

№ п/п	Адрес придомовой территории	Срок выполнени я работ
1	Якуба Коласа, 57 к2	апрель-май
2	пер. Краснозвёздный, 17	апрель-май
3	Восточная 32 к2	апрель-май
4	Восточная 22 к1	апрель-май
5	Куйбышева, 67 к3	апрель-май
6	Л.Беды, 11 (Средняя школа 53)	апрель-май
7	Куйбышева, 48	апрель-май
8	Мирошниченко, 13	апрель-май
9	Сурганова, 52	апрель-май
10	М.Богдановича, 116	апрель-май
11	Сурганова, 86-82	апрель-май
12	М.Богдановича, 53	апрель-май
13	М.Богдановича, 145 к1	апрель-май
14	Сурганова, 36	апрель-май
15	Мирошниченко, 11	апрель-май
16	Мирошниченко, 53	апрель-май
17	Библиотечная улица	апрель-май
18	Логойский тр-т, 19, корп. 1	май-июнь
19	Золотая Горка, 6	май-июнь
20	Мирошниченко, 15	май-июнь
21	пр. Независимости, 46	май-июнь
22	Восточная, 22/2	май-июнь
23	Сурганова, 31	май-июнь
24	Сурганова, 40	май-июнь
25	Кульман, 28	май-июнь
26	Восточная, 28 к1	май-июнь
27	Куйбышева, 34	май-июнь
28	Гамарника, 20, корп. 1	май-июнь
29	Некрасова, 28	май-июнь
30	Сурганова, 52	май-июнь
31	Якуба Коласа, 51 к1	май-июнь
32	Некрасова, 35 к2	май-июнь
33	Гикало, 10	май-июнь
34	Кульман, 22	май-июнь
35	Гамарника, 21	май-июнь
36	Л.Беды, 6, 8, 10	май-июнь
37	Восточная, 30	май-июнь
38	Логойский тр-т, 21, корп. 1	май-июнь
39	Кульман, 13	май-июнь
40	Л.Беды, 21	май-июнь
41	Л.Беды, 13	май-июнь
42	Берестянская, 17	май-июнь
43	М.Богдановича, 116	май-июнь
44	Гамарника, 3	май-июнь
45	Широкая, 38, корп. 1	май-июнь
46	Восточная, 38	май-июнь
47	Широкая, 38 корп. 3, 38 корп. 4	май-июнь
48	Кропоткина, 108	июнь-июль
49	Мирошниченко, 49-53	июнь-июль
50	Куйбышева, 73	июнь-июль
51	Куйбышева, 75	июнь-июль
52	М.Богдановича 139А	июнь-июль
53	Куйбышева 69	июнь-июль
54	В.Хоружей 10/2	июнь-июль
55	М.Богдановича 143	июнь-июль
56	Куйбышева 67-3	июнь-июль
57	М.Богдановича 145/1	июнь-июль
58	М.Богдановича 145/2	июнь-июль
59	М.Богдановича 112	июль-август
60	М.Богдановича 114	июль-август
61	Некрасова 27	июль-август
62	М.Богдановича 116	июль-август
63	Некрасова 25	июль-август
64	Сурганова 52	июль-август
65	Сурганова 60/1	июль-август
66	Л.Беды 21	июль-август
67	Некрасова 35/1	июль-август
68	Л.Беды 7	июль-август
69	Гало 4	август-сентябрь
70	М. Богдановича 80	август-сентябрь
71	Куйбышева 75	август-сентябрь
72	Гамарника, 26	август-сентябрь
73	М. Богдановича 82	август-сентябрь
74	Куйбышева 77	август-сентябрь
75	М. Богдановича 90	август-сентябрь
76	М. Богдановича 102	август-сентябрь
77	М. Богдановича 92	август-сентябрь
78	Кульман30	август-сентябрь
1	В.Хоружей, 26	май
2	Некрасова 25	май
3	Некрасова 27	май
4	Некрасова 29	июнь
5	Некрасова 17	июнь
6	Л.Беды 21	июнь
7	М.Богдановича 114	июнь

м2

руб

8	Сурганова 52	июнь
9	Л.Беды 7	июль
10	Платонова, 19-21	июль
11	Краснозвездная, 1, 1а	июль
12	Краснозвездная, 3, 5	август
13	Сурганова, 21	август
14	Сурганова, 31	август